

三重津海軍所跡整備基本設計（屋内展示）工程表

	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全体工程	与条件の整理		全体計画検討	展示設計の詳細検討			概算工事費算定・とりまとめ		
業務詳細	設計と条件の整理								
		展示設計概要の検討・立案							
		空間演出計画の検討・立案							
		展示動線計画の検討・立案	展示造作・造形設計、展示諸装置設計、展示解説計画の検討・立案				概算工事費の算定		成果品とりまとめ
指導委員会			② 8/27		③ 予定		④ 予定		

※上記工程は予定であり、今後変更する可能性があります。