

## 佐賀市文化会館 建設、開館のあゆみ

- 昭和 57 年 12 月 23 日 佐賀市総合計画策定  
(総合的文化施設の建設の推進を打ち出す。)
- 昭和 58 年 7 月 15 日 総合文化会館建設調査特別委員会(市議会)設置
- 昭和 59 年 5 月 1 日 総合文化会館建設準備室発足
- 昭和 59 年 5 月 19 日 総合文化会館懇話会設置
- 昭和 59 年 8 月 25 日 建設予定地の決定(日の出一丁目)
- 昭和 59 年 11 月 26 日 総合文化会館懇話会報告書提出
- 昭和 60 年 7 月 12 日 建設基本構想策定
- 昭和 61 年 2 月 11 日 設計競技による設計業者の決定
- 昭和 61 年 6 月 3 日 基本設計・実施設計委託  
(音響、劇場、環境技術協力)
- 昭和 62 年 3 月 31 日 実施設計完了
- 昭和 62 年 8 月 21 日 工事着工
- 昭和 62 年 8 月 28 日 起工式
- 昭和 62 年 9 月 1 日 総合文化会館建設室発足
- 昭和 62 年 10 月 15 日 杭打地業開始(昭和 62 年 12 月 25 日完了)  
・直径 60cm の PC 杭 659 本を地下 40m まで打込む。
- 昭和 62 年 11 月 10 日 土溜止水工事開始(昭和 62 年 12 月 27 日完了)
- 昭和 63 年 6 月 20 日 鉄骨建方開始(昭和 63 年 9 月 25 日完了)
- 昭和 63 年 9 月 3 日 上棟式
- 昭和 63 年 12 月 24 日 名称「佐賀市文化会館」に決定
- 平成元年 3 月 27 日 財団法人佐賀市文化振興財団設立
- 平成元年 3 月 31 日 建築躯体完了
- 平成元年 5 月 30 日 屋根及び外装完了
- 平成元年 6 月 26 日 受電開始
- 平成元年 7 月 8 日 定礎式
- 平成元年 7 月 31 日 工事竣工
- 平成元年 9 月 1 日 竣工引渡式
- 平成元年 9 月 8・9・10 日 施設見学会
- 平成元年 10 月 1 日 開館(12 月末までオープン記念事業)
- 平成 2 年 1 月 1 日 貸館業務開始