

(様式1)

佐市教委総第41号

令和3年4月27日

文部科学大臣 殿

佐賀市長 秀島 敏行



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

佐賀市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度（1年間）

（担当）

佐賀市教育委員会教育総務課

住所：佐賀県佐賀市大財三丁目11番21号

電話：0952-40-7353

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和3年4月21日

#### (2) 評価の方法

・教育委員会事務局内で事後評価を行い、佐賀市ホームページに公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、計画通り実施できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

#### 【所見】

諸富南小学校、春日小学校、東与賀小学校の校舎及び北川副小学校の屋内運動場は、建築後35年以上経過しており、老朽化が著しいため、大規模改造(老朽)事業を実施し、安全確保を図った。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

指定避難所である北川副小学校、本庄小学校及び若楠小学校に防災機能強化を図るため屋外防災施設整備事業を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化対策として大規模改造(老朽)事業を行う諸富南小学校に教育環境の質的な向上を図るため、空調設備を行った。また、春日小学校、東与賀小学校にエレベータを整備し、バリアフリー化を推進した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した富士学校給食センター(共同調理場)並びに嘉瀬小学校給食室及び循誘小学校給食室をドライシステムにより改築(改築及び新增築)し、安全な学校給食の提供が可能となった。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針			事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設のと りこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分			
嘉瀬小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	R1.8~R2.3	R2.6.1	R2.9.30 取壊し完了  R3年度取壊し予定
嘉瀬小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	R1.8~R2.3	R2.6.1	
循誘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	S	R2.3~R2.3	R3.3.10	
循誘小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	S	R2.3~R2.3	R3.3.10	
北川副小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	屋	S	R1.9~R2.3	R2.2.27	R3年度取壊し予定
北川副小学校(Ⅱ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.1~R2.3	R2.11.12	
本庄小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.1~R2.3	R2.10.23	
若楠小学校	(2)	36	防災機能強化	-	-	R2.1~R2.3	R2.11.9	
諸富南小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	H29.9~R2.3	R1.7.26	
諸富南小学校(Ⅲ期工事)	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.10~R2.3	R1.7.26	
東与賀小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.9~R2.3	R2.3.24	
東与賀小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R1.9~R2.3	R2.3.24	
東与賀小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.1~R2.3	R3.3.31	
東与賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.1~R2.3	R3.3.31	
春日小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.9~R2.3	R2.3.24	
春日小学校(Ⅰ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R1.9~R2.3	R2.3.24	
春日小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.1~R2.3	R3.3.16	
春日小学校(Ⅱ期工事)	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	R2.3~R2.3	R3.3.24	
富士学校給食センター	(5)	22	共同調理場(新增築)	-	S	R1.8~R2.3	R2.11.25	R3年度取壊し予定
富士学校給食センター	(5)	23	共同調理場(改築)	-	S	R1.8~R2.3	R2.11.25	