

東名遺跡・埋蔵文化財センター整備事業スケジュール(予定)

年度	R4(2022)	R5(2023)	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)
整備事業	建築等設計		基本設計 → ← 実施設計 →				
	屋内展示設計		基本設計 → ← 実施設計 →				
	屋外展示設計		基本設計 →		← 実施設計 →		
	造成工事						
	建築等工事						
	屋内展示工事						
	屋外展示工事						
	WG・ワークショップ・体験イベント等						
委員会	整備指導委員会						
	保存モニタリング委員会						

事業見直し

※令和9年度に整備工事完了、令和10年度に供用開始予定

【委員会の開催】

東名遺跡整備指導委員会:年1~3回程度 東名遺跡保存モニタリング委員会:年1回程度