資料５

佐賀市障がい者プラン等策定スケジュール（2023(令和５)年度）案

		2023（令和５）年度											
		2023（令和５）年									2024（令和６）年		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
アンケート結果分析・報告書作成	調査結果入力・集計												
	分析・報告書作成												
現状分析	各種関連データ収集・整理（サービス支給量の実績等）												
	分析												
関係団体等ヒアリング	調査設計												
	団体等への依頼（ヒアリングシート配布・回収）												
	調査実施												
	結果取りまとめ												
計画案策定	計画骨子の作成												
	サービス見込量算出・調整												
	計画書案の作成												
パブリックコメント													
策定委員会			②		③			④	⑤			⑥	
計画書等の作成													