スケジュール

資料５

	R6年度	R7年度											
	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
第４次計画策定委員会	会議①		会議②			会議③			会議④			会議⑤	
事務局		骨子作成		素案修正			素案修正					計画策定 製本発注 議会報告・配布	
市民							座談会 （28日開催）			パブリックコメント			
第３次計画推進懇話会	懇話会											懇話会	