人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
佐賀県	佐賀市	旧佐賀市	北川副																																			
			本庄																																			
			西与賀																																			
			嘉瀬																																			
			鍋島																																			
			高木瀬																																			
			金立																																			
			久保泉																																			
			巨勢																																			
			蓮池																																			
			兵庫																																			
			中央																																			
		旧諸富町	諸富			実質化完了																																
		旧大和町	大和																																			
		旧富士町	中原集落																																			
			大野1集落																																			
			大野2集落																																			
			栗並集落																																			
			大串上集落																																			
			大串下集落																																			
			麻那古集落																																			
			上無津呂集落																																			
			下無津呂集落																																			
			藤瀬集落																																			
			上関屋集落																																			
			古場集落																																			
			下合瀬集落																																			
			上合瀬本村集落																																			
			上合瀬新村集落			今後状況を見て検討する																																	
			下関屋集落																																			
			菖蒲集落																																			
			上小副川5集落																																			
			上小副川合併集落			実質化完了																																	
			大野原集落																																			
			須田集落																																			
			下小副川集落																																			
			貝野集落																																			
			広溜集落			今後状況を見て検討する																																	
			杉山集落																																			
			市川集落																																			
			菖木集落																																			
			菖木10集落			実質化完了																																	
			鎌原集落																																			
			柚木集落																																			
			内野集落																																			
			小川内集落																																			
			熊の川集落			今後状況を見て検討する																																	
			中の原集落																																			

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	2019年度												2020年度												2021年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
		旧三瀬村	第2区集落																																			
			第3区集落																																				
			第4区集落																																				
			第5区集落																																				
			第6区集落																																				
			第7区集落																																				
			第8区集落													アンケート実施及び地図化による現況把握は完了																								
			第9区集落																																				
			第10区集落																																				
			第11区集落																																				
			第12区集落																																				
			第13区集落（第１区集落を含む）																																				
			第14区集落																																				
			鳥羽院上集落																																				
			鳥羽院下集落																																				
		旧川副町	南川副																																				
			中川副																																				
			大詫間																																				
			西川副																																				
		旧東与賀町	東与賀																																				
		旧久保田町	久保田																																				

実質化完了

実質化完了

人・農地プランの実質化の取組

話合い

プランの取りまとめ手続