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今後のスケジュール（案） 

 

  議論する項目案 

第 1回会議 4 月 26 日午後 ・現地視察 

・ガイダンス施設整備の背景及び方向性 

第 2回会議 6 月上旬 ・現状・問題点・課題 

・整備にあたっての条件の把握 

・整備方針 

・ガイダンスの規模・立地 など 

第 3回会議 7 月中下旬 ・展示の基本的な考え方 

・施設のゾーニング・動線計画 

・展示構成・演出計画 

第 4回会議 8 月下旬 ・管理運営計画 

・概算事業費 

・開館までのスケジュール 

・計画全体の確認 

 

  

  


