

○事業スケジュール

事業内容	R3年度				R4年度				R5年度				R6年度				R7年度			
	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	1-3月
市道三溝線道路整備																				
駅～アパホテル間	道路改良・高質化工事 ◎舗装デザイン検討																			
アパホテル以北 (東側)	道路改良・高質化・電線地中化工事																			
アパホテル以北 (西側)	道路改良・高質化・電線地中化工事																			
ポケットパーク整備																				
三溝公民館横	土地・建物取得				整備内容検討→設計				整備工事											
佐賀商業ランド西側	土地・建物取得				整備内容検討→設計				整備工事											
佐賀商業正門前					整備内容検討→設計				整備工事											
(1) 駅、サンライズPまでの距離表示	具体的な方法検討・協議				ロゴ・デザイン検討				→ 整備											
(2) 通り愛称の検討	決定までのプロセス・設定区間の検討→愛称選定				★愛称決定				→ 愛称を活用したサイン整備など											
(3) デザインベンチ等の検討	アイデア出し				デザイン等検討				→ 製作・設置 (体験型ワークショップ等の実施も検討)											
(4) その他 (各種イベント等)																				



2024国スポ大会
全障スポ大会

(1) 佐賀駅、SAGAサンライズパークまでの距離表示

【目的】
駅～サンライズパーク間を歩く人が、目的地までの実距離を知ること、心理的に近いと思わせる効果がある。

【スケジュール(案)】

- 令和3年度 具体的な整備方法の検討・協議
- 令和4年度 デザイン・ロゴ等の検討
- 令和5年度 整備 (駅～アパ間、アパホテル以北(東側))

※歩行者から見やすいように路面表示ではなく、目線の高さに表示する方向で具体的な検討を行いたい。

(2) 通り愛称の検討 (〇〇通り)

【目的】
生活と密接に関係する道路に愛着を持ってもらえること、人々にわかりやすく伝えられやすいという利点がある。また、イメージアップ等にも寄与する。

【スケジュール(案)】

- 令和3年度 具体的な決定方法の検討・協議
- ～4年度 愛称設定区間の検討
→愛称選定
- 令和5年度 愛称を活かしたサイン整備など




(3) デザインベンチ等の設置検討

【目的】
座り心地がよくデザインされたベンチを置き、道路の特性・個性の差別化を図ることで、通行機能だけでなく、人々の居場所としての機能を付加し歩く人の増加につなげる。

【スケジュール(案)】

- 令和3年度 アイデア出し
- 令和4年度 形状・デザイン及び設置場所等の検討
- 令和5年度 ベンチ製作→設置




※製作にあたっては、地域や子供たちが愛着を持てるような体験型ワークショップ等の検討も行う。