

佐賀市スポーツ推進計画策定スケジュール(案)

年度	期 日	会議等・内容	備考
5 年度	10月～	アンケート内容検討(一般/障がい者) 構成の素案検討	アンケート内容・・・山田先生の意見
	11月8日 (水) 14:00～ 16:20	第1回審議会 ・計画の趣旨・概要説明 ・手順、スケジュール確認 ・アンケート素案提示・検討	佐賀市スポーツ推進審議会委員13名出席
	11月28日 (火) 10:00～ 11:35	第2回審議会 ・アンケート内容について	佐賀市スポーツ推進審議会委員8名出席
	12月中旬 ～ 1月中旬	・市民アンケート実施(12/28発送) 無作為抽出:2000名 ・障がい者アンケート実施(12/19発送) 無作為抽出:600名	【市民アンケート】 ・個人情報目的外利用申請(市民生活課) ・作業依頼(デジタル推進課)【作成期間2週間】 【障がい者アンケート】 ・個人情報目的外利用申請(障がい福祉課) ・福祉のしるべ参考 【その他】 ・返信用封筒印刷(外注予定)【3000枚】 ・郵便料の確認(総務法制課) 【送付用・返信用】
	1月下旬 ～ 3月上旬	・市民アンケート集計 ・障がい者アンケート集計	
	3月26日 (火) 13:30～	第3回審議会:諮問 ・令和5年度の活動実績報告 ・アンケート調査結果について ・スポーツ推進計画(案)	佐賀市スポーツ推進審議会委員14名出席
	5月28日 10:00～ 12:00	第4回審議会 ・基本施策について ・課題整理について	
7月 中旬	第5回審議会 ・課題解決に向けた具体的施策・取組について	・教育委員研修会(委員の任命について) ※必要に応じて8月も開催	
9月 下旬	第6回審議会 ・スポーツ推進計画素案の検討	・委員委嘱状交付	
10月 下旬	第7回審議会(予備) ・スポーツ推進計画素案の再検討		
11月		・教育委員研修会(計画、パブコメ)	
12月	市長レク	・議会説明(総務委員研究会)	
1月		パブリックコメント(1月6日～1月31日) ・意見募集	
2月中旬	第8回審議会 ・審議会答申案(佐賀市スポーツ推進計画) の確認	・定例教育委員会(パブコメ結果)	
2月下旬	・審議会答申	・基本計画素案納品	
3月	・佐賀市スポーツ推進計画作成	第9回審議会 ・令和6年度の活動実績報告	