

## 史跡三重津海軍所跡整備基本計画の進め方(案)

## ●計画策定スケジュール

		H28. 2	H28. 3	H28. 4	H28. 5	H28. 6	H28. 7	H28. 8	H28. 9	H28. 10	H28. 11	H28. 12	H29. 1	H29. 2	H29. 3	H29. 4	H29. 5	H29. 6	H29. 7	
史跡	基本計画 策定委員会 (佐賀市事務局)	①					②			③			④		⑤					
世界遺産	佐賀地区 管理保全 協議会 (佐賀市事務局)			■ 幹事会	◎ 協議会 年次報告						■ 幹事会				■ 幹事会		◎ 協議会 年次報告		◎ 協議会	
	保全委員会 (内閣官房事務局)					◎			◎					◎				◎		
発掘調査		修覆場地区								船屋地区(予定)										

## ●各委員会での検討内容

第1回 (H28. 2月28日)	第2回 (H28. 7月)	第3回 (H28. 10月)	第4回 (H29. 1月)	第5回 (H29. 3月)
<ul style="list-style-type: none"> <li>●現地視察</li> <li>●協議事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の体系(史跡整備と世界遺産)</li> <li>・計画策定の経緯と目的</li> <li>・計画地の現状</li> <li>・史跡の概要及び現状と課題</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●協議事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画の体系(史跡整備と世界遺産)</li> <li>・計画策定の経緯と目的</li> <li>・計画地の現状</li> <li>・史跡の概要及び現状と課題</li> <li>・基本理念・基本方針</li> <li>・整備事業に必要なとなる調査等に関する計画</li> <li>・全体計画(整備方針図)</li> <li>・ゾーニング、動線計画</li> <li>・遺構保存に関する計画</li> <li>・修復に関する計画</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●協議事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>・地形造成</li> <li>・遺構の表現</li> <li>・修景及び植栽</li> <li>・案内・解説施設</li> </ul> </li> <li>●報告事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理施設、便益施設</li> <li>・公開・活用の考え方</li> <li>・公開・活用施設</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●協議事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>・地形造成</li> <li>・遺構の表現</li> <li>・管理施設、便益施設</li> <li>・公開・活用計画</li> <li>・公開・活用施設</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●協議事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>・周辺地域の環境保全</li> <li>・関連文化財等との有機的な整備活用</li> <li>・管理・運営</li> <li>・事業計画</li> <li>・整備事業に必要なとなる調査等に関する計画</li> </ul> </li> </ul>