

史跡三重津海軍所跡整備基本計画の進め方(案)

資料③

●計画策定スケジュール

		H28. 2	H28. 3	H28. 4	H28. 5	H28. 6	H28. 7	H28. 8	H28. 9	H28. 10	H28. 11	H28. 12	H29. 1	H29. 2	H29. 3	H29. 4	H29. 5	H29. 6	H29. 7
史跡	基本計画 策定委員会 (佐賀市事務局)	①					②			③			④		⑤				
世界遺産	佐賀地区 管理保全 協議会 (佐賀市事務局)				◎ 協議会 年次報告						■ 幹事会				■ 幹事会		◎ 協議会 年次報告		◎ 協議会
	保全委員会 (内閣官房事務局)					◎			◎					◎				◎	
パブリックコメント														◎					
発掘調査		修覆場地区					船屋地区(予定)												

●各委員会での検討内容

<p>第1回(平成28年2月28日)</p> <p>●現地視察</p> <p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画の体系(史跡整備と世界遺産) ・計画策定の経緯と目的 ・計画地の現状 ・史跡の概要及び現状と課題 	<p>第2回(平成28年7月29日)</p> <p>●協議事項</p> <p>第1章 計画策定の経緯と目的</p> <ul style="list-style-type: none"> 1.1 計画策定の経緯 1.2 計画策定の目的 1.3 計画の範囲 1.4 計画策定の体制 1.5 関連計画との関係 <p>第2章 三重津海軍所跡の概要</p> <ul style="list-style-type: none"> 2.1 史跡の概要 2.2 自然的環境 2.3 歴史的環境 2.4 社会的環境 <p>第3章 三重津海軍所跡の現状と課題</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.1 史跡地の現状と問題点 3.2 整備・活用へ向けた課題 	<p>第3回(平成28年10月) ~ 第5回(平成29年3月)</p> <p>●協議事項</p> <p>第4章 基本理念</p> <ul style="list-style-type: none"> 4.1 基本理念 4.2 基本方針 <p>●確認事項</p> <p>第5章 整備計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 全体計画及び地区区分計画 5.2 段階的整備の考え方 <p>第6章 管理運営計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 6.1 公開・活用の考え方 6.2 関連資産との連携 6.3 バッファークロンの保全(景観) <p>第7章 事業計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 7.1 段階的整備計画 7.2 事業推進に向けた取組 <p>第5章 整備計画</p> <ul style="list-style-type: none"> 5.1 全体計画及び地区区分計画 5.2 段階的整備の考え方 5.3 調査・研究 5.4 遺構の保存 5.5 遺構の表現 5.6 動線計画 5.7 修景・植栽計画 5.8 施設計画(ガイダンス、サイン、便益施設等)
---	---	---