

三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画(仮称)の進め方(案)

資料⑤

・史跡三重津海軍所跡整備基本計画

・「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」三重津海軍所跡修復・整備活用計画(仮称)

●計画策定スケジュール

		H28.2	H28.3	H28.4	H28.5	H28.6	H28.7	H28.8	H28.9	H28.10	H28.11	H28.12	H29.1	H29.2	H29.3	H29.4	H29.5	H29.6	H29.7
史跡	基本計画 策定委員会 (佐賀市事務局)	①						②			③			④		⑤		⑥	
世界遺産	佐賀地区 管理保全 協議会 (佐賀市事務局)				◎ 協議会 年次報告 5/18						■ 幹事会 11/16				■ 幹事会		◎ 協議会 年次報告		◎ 協議会
	保全委員会 (内閣官房事務局)				◎ 5/30						◎ 11/18							◎	
パブリックコメント													◎ 1/30～2/28						
発掘調査		修覆場地区											船屋地区 1/5～3/31						

●各委員会での検討内容

第1回 (H28年2月28日)	第2回 (H28年7月29日)	第3回 (H28年10月20日)	第4回 (H29年1月13日)	第5回 (H29年3月)	第6回 (H29年5月)
<p>●現地視察</p> <p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画の体系(史跡整備と世界遺産) 計画策定の経緯と目的 計画地の現状 史跡の概要及び現状と課題 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 第1章 計画策定の経緯と目的 第2章 三重津海軍所跡の概要 第3章 三重津海軍所跡の現状と課題 第4章 基本理念 <p>●確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 第5章 整備計画 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)計画の一本化について (2)第1章～第3章 <ul style="list-style-type: none"> 第1章 計画策定の経緯と目的 第2章 三重津海軍所跡の概要及び現状・課題 第3章 基本方針 <ul style="list-style-type: none"> (3)第4章～第6章 第4章 調査研究 第5章 構造物・遺跡の修復 第6章 産業システムを視野に入れた構成資産の整備活用 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 第3章 基本方針 第4章 調査研究 第5章 遺跡の保存・修復 第6章 産業システムを視野に入れた構成資産の整備活用 第7章 緩衝地帯の修景・保全 第8章 文化的資源・情報発信の拠点としての活用 第9章 事業の実施 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントの結果を踏まえた計画全体の見直し及びその報告 	<p>●確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画書全体の最終確認