

三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画 今後のスケジュール

・史跡三重津海軍所跡整備基本計画

・「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」三重津海軍所跡修復・整備活用計画

●計画策定スケジュール

	H28.2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	H29.1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
計画策定委員会 (佐賀市)	◎ 第1回 2/28					◎ 第2回 7/29			◎ 第3回 10/20			◎ 第4回 1/13		◎ 第5回 3/17		◎ 第6回 5/26								
抄録作成 (佐賀市)																		内閣官房 へ提出 7/3まで					ユネスコ へ提出 12/1まで	
佐賀地区管理 保全協議会 (佐賀市)				◎ 協議会 5/18 (年次報告)						■ 幹事会 11/16				■ 幹事会 4/19	◎ 協議会 5/18 (年次報告)				■ 幹事会	◎ 協議会 (整備計画)				
保全委員会 (内閣官房)				◎ 5/30					◎ 11/18								◎ 6/2				◎ 9~10月			
発掘調査	修復場地区											船屋地区 1/5~3/24											船屋地区・稽古場地区 (平成30年2月まで)	

●各委員会での検討内容

第1回 (H28年2月28日)	第2回 (H28年7月29日)	第3回 (H28年10月20日)	第4回 (H29年1月13日)	第5回 (H29年3月17日)	第6回 (H29年5月26日)
<p>●現地視察</p> <p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ・計画の体系(史跡整備と世界遺産) ・計画策定の経緯と目的 ・計画地の現状 ・史跡の概要及び現状と課題 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 第1章 計画策定の経緯と目的 第2章 三重津海軍所跡の概要 第3章 三重津海軍所跡の現状と課題 第4章 基本理念 <p>●確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 第5章 整備計画 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> (1)計画の一本化について (2)第1章~第3章 <ul style="list-style-type: none"> 第1章 計画策定の経緯と目的 第2章 三重津海軍所跡の概要及び現状・課題 第3章 基本方針 (3)第4章~第6章 第4章 調査研究 第5章 構造物・遺跡の修復 第6章 産業システムを視野に入れた構成資産の整備活用 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 第3章 基本方針 第4章 調査研究 第5章 遺跡の保存・修復 第6章 産業システムを視野に入れた構成資産の整備活用 第7章 緩衝地帯の修景・保全 第8章 文化的資源・情報発信の拠点としての活用 第9章 事業の実施 	<p>●協議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> パブリックコメントにおける意見の概要と第1章から第9章までの見直し 	<p>●確認事項</p> <ul style="list-style-type: none"> 計画書全体の最終確認