

三重津海軍所跡の保存・整備・活用に関する計画 今後のスケジュール

・史跡三重津海軍所跡整備基本計画

・「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」三重津海軍所跡修復・整備活用計画

●計画策定スケジュール

| | H28.2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | H29.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|--------------------------|------------------|---|---|----------------------------|---|------------------|---|---|-------------------|-------------------|----|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|----------|----------------------|------------------|----------------------------|----|------------|---------------------------|--|
| 計画策定委員会 (佐賀市) | ◎ 第1回 2/28 | | | | | ◎ 第2回 7/29 | | | ◎ 第3回 10/20 | | | ◎ 第4回 1/13 | | ◎ 第5回 3/17 | | ◎ 第6回 5/26 | | | ◎ 第7回 8/30 | | | | | |
| 抄録作成 (佐賀市) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 内閣官房 へ提出 7/3まで | | | | | ユネスコ へ提出 12/1まで | |
| 佐賀地区管理 保全協議会 (佐賀市) | | | | ◎ 協議会 5/18 (年次報告) | | | | | | ■ 幹事会 11/16 | | | | ■ 幹事会 4/19 | ◎ 協議会 5/18 (年次報告) | | | | ■ 幹事会 8/18 | ◎ 協議会 10/4 (整備計画) | | | | |
| 保全委員会 (内閣官房) | | | | ◎ 5/30 | | | | | ◎ 11/18 | | | | | | | | ◎ 6/2 | | | | | ◎ 10/20 | | |
| 発掘調査 | 修復場地区 | | | | | | | | | | | 船屋地区 1/5～3/24 | | | | | | | | | | | 船屋地区・稽古場地区 (平成30年2月まで) | |

●各委員会での検討内容

| 第1回 (H28年2月28日) | 第2回 (H28年7月29日) | 第3回 (H28年10月20日) | 第4回 (H29年1月13日) | 第5回 (H29年3月17日) | 第6回 (H29年5月26日) 第7回 (H29年8月30日) |
|--|---|---|--|---|------------------------------------|
| ●現地視察 ●協議事項 ・計画の体系(史跡整備と世界遺産) ・計画策定の経緯と目的 ・計画地の現状 ・史跡の概要及び現状と課題 | ●協議事項 第1章 計画策定の経緯と目的 第2章 三重津海軍所跡の概要 第3章 三重津海軍所跡の現状と課題 第4章 基本理念 ●確認事項 第5章 整備計画 | ●協議事項 (1)計画の一本化について (2)第1章～第3章 第1章 計画策定の経緯と目的 第2章 三重津海軍所跡の概要及び現状・課題 第3章 基本方針 (3)第4章～第6章 第4章 調査研究 第5章 構造物・遺跡の修復 第6章 産業システムを視野に入れた構成資産の整備活用 | ●協議事項 第3章 基本方針 第4章 調査研究 第5章 遺跡の保存・修復 第6章 産業システムを視野に入れた構成資産の整備活用 第7章 緩衝地帯の修景・保全 第8章 文化的資源・情報発信の拠点としての活用 第9章 事業の実施 | ●協議事項 パブリックコメントにおける意見の概要と第1章から第9章までの見直し | ●確認事項 計画書全体の最終確認 |

