

今後のスケジュール（案） 【基本設計】

時期	保存整備指導委員会		備考
	会議開催	議題（案）	
6月	第1回会議(6/6)	・基本的な考え方確認 ・意見交換	・展示設計担当業者の決定
7月			
8月	第2回会議	・基本設計(案)の議論	・建築設計担当業者の決定
9月			発掘調査(詳細調整中)
10月			渠口部 ドック中央部 (木組骨格構造確認) (渠底部構造確認)
11月	第3回会議	・基本設計(案)の議論	
12月			
1月	第4回会議	・基本設計(案)の議論・まとめ	
2月	会長・副会長の確認 (※予備開催※)		
3月			