

佐賀市スポーツ推進計画策定スケジュール

年度	期 日	会議等・内容	備考
30 年度	9月～	アンケート内容検討（一般/障がい者） 構成の素案検討	
	10月中旬 ～ 11月中旬	第1回審議会：諮問 ・計画の趣旨・概要説明 ・手順、スケジュール確認 ・アンケート素案提示・検討	
	11月下旬 ～ 12月中旬	市民アンケート実施 無作為抽出：2000名	・個人情報目的外利用申請（市民生活課） ・作業依頼（情報課）【作成期間2週間】 ・返信用封筒印刷（外注予定）【3000枚】 ・郵便料の確認（総務法制課） 【送付用・返信用】
	12月 ～ 1月中旬	市民アンケート集計	【障がい者アンケート】 ・個人情報目的外利用申請（障がい福祉課）
	1月下旬 ～ 2月中旬	障がい者アンケート実施 無作為抽出：600名	
	3月上旬	障がい者アンケート集計	
	3月下旬	第2回審議会 ・平成30年度の活動実績報告 ・アンケート調査結果について ・スポーツ推進計画基本方針等骨子	
	31 年度	5月	第3回審議会 ・具体的施策の検討
7月		第4回審議会 ・具体的施策の検討（その2）	
10月		第5回審議会 ・スポーツ推進計画素案の検討	
11月			・教育委員会へ報告(教育総務課)
12月			・議会説明（総務委員研究会）
1月			パブリックコメント（1月4日～1月31日） ・意見募集
2月中旬		第6回審議会 ・審議会答申案（佐賀市スポーツ推進計画）の確認	
2月下旬		・審議会答申	
3月	・佐賀市スポーツ推進計画作成		