


○無電柱化について

- ◎ 地中化の目的
 アパホテル以北の区間についても無電柱化を実施することで、災害に強く、良好な景観を有する駅北口方面の新たなシンボルロードの創出を目指す。
- 電線管理者から、事業実施について同意が得られたことから、電線共同溝方式により無電柱化を実施
 - ・ 事業名：市道三溝線電線共同溝整備事業
 - ・ 場 所：起点 佐賀市駅前中央二丁目地内（アパホテル前交差点）
 終点 佐賀市八丁噺町地内（血液センター前交差点）
 - ・ 整備延長：640m



○工事スケジュールについて

工種	R2	R3	R4	R5	R6	R7
【道路改良工事】						
工事 (駅～アパ間)	[Yellow bar]					
工事 (アパ以北) 【東側】		[Blue bar]				
工事 (アパ以北) 【西側】						[Red bar]
【無電柱化工事】						
詳細設計	[Red bar]					
工事 【東側】		[Blue bar]				
工事 【西側】				[Red bar]		[Red bar]

国スポ・全障スポ大会



【アパホテル～国道264号間】
 R2年度 設計 (無電柱化)
 R5年度 工事 (道路, 無電柱化)
 R6年度 工事 (道路, 無電柱化)
 R7年度 工事 (道路, 無電柱化)

【アパホテル～国道264号間】
 R2年度 設計 (無電柱化)
 R3年度 工事 (道路, 無電柱化)
 R4年度 工事 (道路, 無電柱化)

【JR佐賀駅～アパホテル間】
 ※無電柱化完了区間
 R2年度 工事 (道路)
 R3年度 工事 (道路)