

三重津海軍所跡ガイダンス施設整備事業・令和2年度～令和3年度（計画）

	令和2年度												令和3年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
屋内展示_建築工事	工事（増築棟）									工事（既存棟）			工事（既存棟）					
屋内展示_グラフィック	内容詳細検討・修正（内部）		監修者個別打合せ・修正						日本語確定			翻訳	翻訳確定	製作・パネル出力		設置		
屋内展示_模型（ドック）	内容詳細検討（内部）		監修者打合せ、細部検討・修正				制作					製作		制作・設置				
屋内展示_模型 （洋式船：電流丸・凌風丸）	内容詳細検討→監修者打合せ→モデリング					製作					製作			設置				
屋内 展 示   映 像	洋式船CG：電流丸→飛雲丸→ 晨風丸→凌風丸					内容詳細検討→監修者打合せ→モデリング				モデリング確定								
	稼働期の三重津海軍所の風景CG		内容詳細検討（内部）		内容詳細検討+暫定CG作成+監修者個別打合せ→モデリング				モデリング確定									
	シナリオ:大型スクリーン・映像ホール		内容詳細検討（内部）		監修者個別打合せ・修正		制作（絵コンテ）		絵コンテ確定	ビデオコンテ	ビデオコンテ確定	制作 （撮影・映像・音響）	制作（撮影・映像・音響）			現地調整		
屋内展示_複製物	各種手続き						製作					制作			設置			
屋内展示_共通端末	内容詳細検討					監修者個別打合せ デザイン・コンテンツ制作			システム製作			システム制作		動作確認・設定		現地調整		
屋内展示_ライブラリー（DB）	内容詳細検討						システム製作			システム制作		動作確認・設定		現地調整				
屋内展示_資料使用許可							手続き											
佐賀市重要産業遺跡調査指導委員会							①											
三重津海軍所跡保存整備指導委員会 【委員会】								①						①				②
【作業部会】					①		②		③		④					①		②