

令和3年度三重津海軍所跡ガイダンス施設整備スケジュール

	令和3年度					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月
屋内展示_グラフィック	解説テキスト 日本語確定		解説テキスト 翻訳	解説テキスト 翻訳確定	制作・パネル出力	設置
屋内展示_模型（ドック）	制作			現地設置・仕上げ		
屋内展示_模型（洋式船：電流丸・凌風丸）	制作					設置
屋内展示_映像（シナリオ） 大型スクリーン・映像ホール	ビデオコンテ 確定	制作（撮影・映像・音響）				現地 調整
屋内展示_複製物	各種手続き・調査		制作			設置
屋内展示_共通端末	デザイン コンテンツ制作	システム制作			動作確認 現地調整	
屋内展示_ライブラリー（DB）	デザイン コンテンツ制作	システム制作			動作確認 現地調整	
屋内展示_資料使用許可	各種手続き					
屋内展示_建築工事	工事（既存棟）					
三重津海軍所跡保存整備指導委員会 【委員会】		①			②	
【作業部会】	①		②		●	