

佐賀市スポーツ推進計画策定スケジュール

資料 2

年度	期 日	会議等・内容	備考
5 年度	10月～	アンケート内容検討(一般/障がい者) 構成の素案検討	
	11月上旬 ～ 11月下旬	第1回審議会 ・計画の趣旨・概要説明 ・手順、スケジュール確認 ・アンケート素案提示・検討	
	12月中旬 ～ 1月中旬	・市民アンケート実施 無作為抽出:2000名 ・障がい者アンケート実施 無作為抽出:500名	【市民アンケート】 ・個人情報目的外利用申請(市民生活課) ・作業依頼(デジタル推進課)【作成期間2週間】 【障がい者アンケート】 ・個人情報目的外利用申請(障がい福祉課) ・福祉のしるべ参考 【その他】 ・返信用封筒印刷(外注予定)【3000枚】 ・郵便料の確認(総務法制課) 【送付用・返信用】
	1月下旬 ～ 3月上旬	・市民アンケート集計 ・障がい者アンケート集計	
	3月下旬	第2回審議会:諮問 ・令和5年度の活動実績報告 ・アンケート調査結果について ・スポーツ推進計画基本方針等骨子	
	6 年度	5月	第3回審議会 ・具体的施策の検討
7月		第4回審議会 ・具体的施策の検討(その2)	
10月		第5回審議会 ・スポーツ推進計画素案の検討	
11月			・教育委員会へ報告(教育総務課と調整)
12月			・議会説明(総務委員研究会)
1月			パブリックコメント(1月4日～1月31日) ・意見募集
2月中旬		第6回審議会 ・審議会答申案(佐賀市スポーツ推進計画) の確認	
2月下旬		・審議会答申	
3月		・佐賀市スポーツ推進計画作成	