

現場休息日取得計画(実績)表

(記入例)

工事名: ○○○工事(○○工区)

契約期間: 令和○年5月 7日～令和○年3月17日

対象期間: 令和○年5月27日～令和○年3月12日

月	4																														現場休息計	現場休息累計	(下段累計)	
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			対象期間	
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木				
行事																														昭和の日				
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0	0	0
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0	0	0	

月	5																															現場休息計	現場休息累計	(下段累計)
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			対象期間
曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
行事			憲法記念日	みどりの日	こどもの日	振替休日	始期日																											
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	2	5
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	2	2	5

月	6																														現場休息計	現場休息累計	(下段累計)
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			対象期間
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
行事																																	
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	12	30
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	13	35

月	7																															現場休息計	現場休息累計	(下段累計)
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			対象期間
曜日	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金			
行事																																		
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	23	31	
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	23	66	

月	8																															現場休息計	現場休息累計	(下段累計)
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			対象期間
曜日	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
行事																																		
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	32	28	
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	32	94	

月	9																														現場休息計	現場休息累計	(下段累計)
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			対象期間
曜日	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
行事																																	
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	41	30
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	9	41	124

月	10																															現場休息計	現場休息累計	(下段累計)
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			対象期間
曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土			
行事																																		
計画	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	51	31	
実施	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10	51	155	

現場休息日取得計画(実績)表

(記入例)

工事名: ○○○工事(○○工区)

契約期間: 令和○年5月 7日~令和○年3月17日

対象期間: 令和○年5月27日~令和○年3月12日

月		11																												現場休息計		(下段累計)		
日	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	現場休息計	現場休息累計	対象期間
		日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	23月	24	25	26	27	28	29	30			
	行事			文化の日																				勤労感謝の日										
	計画	○						○	○														○	○							○	9	60	30
	実施	●						●	●														●	●						●	9	60	185	

休日の振替

月		12																														現場休息計		(下段累計)	
日	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場休息計	現場休息累計	対象期間
		火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木			
	行事																													年末年始	年末年始	年末年始			
	計画					○	○				○		○													○				○	○	○	8	68	28
	実施					●	●			●		●		●											●				●	●	●	8	68	213	

月		1																															現場休息計		(下段累計)	
日	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場休息計	現場休息累計	対象期間	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日				
	行事	元旦	年末年始	年末年始								成人の日																								
	計画	○	○	○							○	○																				○	8	76	28	
	実施	○	○	○							○	○																			○	8	76	241		

休日の振替

月		2																												現場休息計		(下段累計)		
日	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	現場休息計	現場休息累計	対象期間		
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日					
	行事											建国記念日													天皇誕生日									
	計画																														○	6	82	28
	実施											○																		○	4	80	269	

工期短縮のため休日中止

工期短縮のため休日中止

月		3																															現場休息計		(下段累計)	
日	曜日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	現場休息計	現場休息累計	対象期間	
		月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水				
	行事												完成届日						工期末日																	
	計画																															○	2	84	12	
	実施																														○	1	81	281		

工期短縮のため休日中止

現場休息累計 81 ÷ 対象期間 281 = 現場休息の割合 28.82

28.5 → 4週8休達成
 25.0 → 4週7休達成
 21.4 → 4週6休達成