

市道三溝線を活かしたまちづくり検討会について

本会議の趣旨

○市道三溝線（歩道空間）の整備を行うにあたり、整備後の活用・管理を見据え、整備内容、デザイン等について地域の意見を把握し、設計・整備内容への反映を目指す。

■検討会のスケジュール（予定）

会議	内容	R元年度							R 2年度
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月以降
検討会 (第1回)	会議趣旨説明, 基本計画振返り 他都市事例紹介、意見交換	◎9月9日開催							
検討会 (第2回)	施設配置(案)等についての協議 必要な設備等について意見交換		★						
検討会 (第3回)	平面計画、デザイン(案)協議			★					
検討会 (第4回)	平面計画、デザイン(案)確認 愛称(案)等の検討					★			→

※第3回までの検討会で設計に関わる事項を、第4回以降に愛称・管理運営に関する事項を協議する予定

■事業スケジュール（予定）

◎ 駅周辺整備事業

項目	年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
整備	北口駅前広場	設計	整備				
	南口駅前広場			整備			
	市道三溝線	設計	整備				
空間活用に向けた取組		市民参加による議論 設計への反映					
					継続的な活用に向けた枠組みの構築		継続的な活用の実践
関連事業					● 県営アリーナ開業 ● 九州新幹線暫定開業	● 全国障害者スポーツ大会 ● 国民スポーツ大会	

◎ 市道三溝線整備事業

