
 

 

4.段階別対策4.段階別対策4.段階別対策4.段階別対策とととと効果 効果 効果 効果 

    

4-1.地域分割 4-1.地域分割 4-1.地域分割 4-1.地域分割 

 

佐賀市の平野部は、地形･土地利用や用排水形態から様々な特性を有しています。対策は

このような特性に応じて施すことが効果的です。そこで、対象範囲をブロックに分割し、

ブロック毎に対策を講じるものとしました。 

 

 

 
輪輪輪輪①①①① 

輪中地区輪中地区輪中地区輪中地区 

 
嘉右嘉右嘉右嘉右②②②② 

嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区 

 
嘉左嘉左嘉左嘉左②②②② 

嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区 

 
嘉左嘉左嘉左嘉左①①①① 

嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区 

 
中中中中①①①① 

中心市街地区中心市街地区中心市街地区中心市街地区 

 
嘉右嘉右嘉右嘉右①①①① 

嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区 

 
佐上佐上佐上佐上①①①① 

佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区 

 
南南南南②②②② 

南部地区南部地区南部地区南部地区 

 
輪輪輪輪②②②② 

輪中地区輪中地区輪中地区輪中地区 

 
佐上佐上佐上佐上②②②② 

佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区 

 
佐上佐上佐上佐上③③③③ 

佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区佐賀江川上流地区 

 
嘉左嘉左嘉左嘉左③③③③ 

嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区嘉瀬川左岸地区 

 
嘉右嘉右嘉右嘉右③③③③ 

嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区嘉瀬川右岸地区 

 
中中中中②②②② 

中心市街地区中心市街地区中心市街地区中心市街地区 

 
南南南南①①①① 

南部地区南部地区南部地区南部地区 

 南部地区南部地区南部地区南部地区 
南南南南③③③③ 
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4-2.段階別対策 4-2.段階別対策 4-2.段階別対策 4-2.段階別対策 

 

4-2-1.段階別対策4-2-1.段階別対策4-2-1.段階別対策4-2-1.段階別対策のののの考考考考ええええ方 方 方 方 

対策を効果的･効率的に進めるために、短期・中期・長期と段階的に実施していきます。

段階別対策の考え方は次の通りです。 

 

    短期対策 短期対策 短期対策 短期対策 中期対策 中期対策 中期対策 中期対策 長期対策 長期対策 長期対策 長期対策 

整備期間 整備期間 整備期間 整備期間 

３０３０３０３０年 年 年 年 

～５年 

短期対策終了後 

６年～１５年 

中期対策終了後 

１６年～３０年 

対策内容 対策内容 対策内容 対策内容 

・既存施設の有効利用 

・効果の早期発現が見込め

る対策 

主に事前調査・調整に時間

を要すると想定される対策 

主に事業規模が大きく、長

期化が予想される対策 

 

4-2-2.短期対策 4-2-2.短期対策 4-2-2.短期対策 4-2-2.短期対策 

短期対策は、効果の早期発現が見込めるもので、現在行っている事業に加え、次の五つ

の対策に取り組んでいきます。 

(1)新村愛敬雨水幹線のネック部改修 

(2)お濠貯留 

(3)石塚ポンプの設置 

(4)厘外ポンプの設置 

(5)水路貯留 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

(2)お(2)お(2)お(2)お濠貯留濠貯留濠貯留濠貯留    

(3)石塚(3)石塚(3)石塚(3)石塚ポンプのポンプのポンプのポンプの設置設置設置設置    

(4)厘外(4)厘外(4)厘外(4)厘外ポンプのポンプのポンプのポンプの設置設置設置設置    

(5)水路貯留(5)水路貯留(5)水路貯留(5)水路貯留    

(1)新村愛敬雨水幹線(1)新村愛敬雨水幹線(1)新村愛敬雨水幹線(1)新村愛敬雨水幹線のネックのネックのネックのネック部改修部改修部改修部改修    
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4-2-3.中長期4-2-3.中長期4-2-3.中長期4-2-3.中長期対策 対策 対策 対策 

調整に時間を要するものや事業規模が大きいものを実施します。具体的には、水路改修

やポンプの新・増設等を計画していますが、社会情勢、気象特性等の変化を踏まえ、更な

る浸水の軽減に向けた対策を段階的に実施していきます。 

 

4-2-4.4-2-4.4-2-4.4-2-4.段階別対策段階別対策段階別対策段階別対策メニューメニューメニューメニュー    

事業の段階別対策メニューは表 4-2.1、図 4-2.1 の通りです。 

 

表 4-2.1 段階別対策表 4-2.1 段階別対策表 4-2.1 段階別対策表 4-2.1 段階別対策メニュー メニュー メニュー メニュー 

地区 ブロック

短期 対策

～5年で実施　(H26～H30)

中期対策

6年～15年で実施　（H31～H40）

長期対策

16年～30年で実施　（H41～H55）

大井手堰管理強化 大井手堰管理強化 大井手堰管理強化

十間堀川雨水幹線改修 十間堀川雨水幹線改修

新村愛敬雨水幹線ネック部改修 新村愛敬雨水幹線全改修 古小川雨水幹線改修

城東川及び三間川放水路改修

長瀬雨水幹線改修

どん＾3森地下調節池

大島ポンプ増設

お濠貯留（ゲート） お濠貯留(ポンプ）

古江湖川改修

今宿ポンプ新設

南① 石塚雨水ポンプ新設（暫定）

大五川・小杭川ネック部改修

新川ポンプ稼動（操作）

石塚雨水ポンプ増設

南② 水路貯留 水路貯留

水路貯留

(徳永線・南里線・城西排水路）

水路貯留

水路貯留

八田第二ポンプ新設

【 本庄江改修 】

嘉左①

厘外雨水ポンプ新設（暫定） 厘外雨水ポンプ増設

地蔵川改修

平松厘外雨水幹線他改修

水路貯留 水路貯留

嘉左③ 水路貯留 水路貯留

尼寺雨水幹線改修

尼寺雨水調節池新設

尼寺排水機新設

【 黒川改修 】

水路貯留 水路貯留

【 巨勢川改修 】

【 金立川改修：計画中 】

【 巨勢川改修 】

水路貯留 水路貯留

水路貯留（徳永線） 水路貯留 水路貯留

【 中池江川改修 】

【 焼原川改修 】

【 中池江川改修 】

【 焼原川改修 】

【 東平川改修 】

【 久留間排水機場 】

水路貯留 水路貯留

嘉右③ 水路貯留 水路貯留

輪①

輪②

水路貯留 水路貯留

 黒文字 ：既計画、事業中

  【　　】 ：県の事業

南

部

南③

嘉

瀬

川

左

岸

嘉左②

中

心

市

街

地

中①

中②

嘉

瀬

川

右

岸

･

輪

中

嘉右①

嘉右②

佐

賀

江

川

上

流

佐上①

佐上②

佐上③
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長瀬雨水幹線改修 

L=2600m 

十間堀川雨水幹線改修 

L=1500m 

お濠貯留(ゲート) 

V=34000m

3 

お濠貯留(ポンプ) 

どん＾3森地下調節池（既計画） 

古小川雨水幹線改修 

L=1100m 

大島ポンプ増設 

地蔵川改修（事業中） 

平松厘外雨水幹線外改修 

L=1600m 

厘外雨水ポンプ新設 

（暫定）P=2m

3

/s 

（増設）P=8（6）m

3

/s 

 

古江湖川改修 

L=2000m 

小杭川（ネック部改修） 

大五川（ネック部改修） 

石塚雨水ポンプ新設 

（暫定）P=4m

3

/s 

（増設）P=8（4）m

3

/s 

尼寺排水機場（既計画） 

P=6m

3

/s 

尼寺雨水幹線 (既計画) 

L=2300m 

尼寺雨水調節池（既計画） 

V=43300m

3

 

中池江川改修（事業中） 

L=6800m 

巨勢川改修（事業中） 

L=4300m 

黒川改修（事業中） 

L=2240m 

金立川改修（計画中） 

L=1500m 

東平川改修（事業中） 

L=2120m 

本庄江改修（事業中） 

L=7405m 

水路貯留 

（城西排水路） 

水路貯留 

(南里線) 

城西排水路城西排水路城西排水路城西排水路    

南 南 南 南 

里 里 里 里 

線 線 線 線 

徳 徳 徳 徳 

永 永 永 永 

線線線線    

：今回対策、事業中、既計画 

：事業完了 

：今回対策、事業中、既計画 

     ：既設主要排水機場 

PPPP    

八田第二ポンプ新設 

P=5m

3

/s（既計画） 

今宿ポンプ新設 

新村愛敬雨水幹線（ネック部改修） 

新村愛敬雨水幹線（全改修） 

L=2200m 

城東川改修 (事業中) 

三間川放水路改修 (事業中) 

P 

水路貯留 

（徳永線） 

尾の島水門開放（操作） 

徳 徳 徳 徳 

永永永永 

線線線線    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    
PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

PPPP    

焼原川改修（事業中） 

L=5500m 

PPPP    

久留間排水機場（事業中） 

P=2.5m

3

/s 

図 4-2.1 段階別対策位置図 図 4-2.1 段階別対策位置図 図 4-2.1 段階別対策位置図 図 4-2.1 段階別対策位置図 

新川ポンプ稼動(操作) 

：短期対策（H26－H30） 

：中期対策（H31－H40） 

：長期対策（H41－H55） 

：事業中、既計画、計画中 

：県の事業 

青文字 

黒文字 

緑文字 

橙文字 
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4-3.短期対策 4-3.短期対策 4-3.短期対策 4-3.短期対策 

 

4-3-1.現在行4-3-1.現在行4-3-1.現在行4-3-1.現在行っているっているっているっている既存施設既存施設既存施設既存施設のののの有効利用 有効利用 有効利用 有効利用 

(1) 大井手堰(1) 大井手堰(1) 大井手堰(1) 大井手堰のののの管理強化管理強化管理強化管理強化（（（（遠隔操作遠隔操作遠隔操作遠隔操作） ） ） ） 

大井手堰は大溝川雨水幹線の流末に設置されており、中

心市街地の排水には重要な施設です。平常時は用水取水等

のために閉門していますが、大雨または洪水注意報が発令

されるなど大雨が予想される場合は、開門し水位を下げて

います。ゲートの開閉は、遠隔操作により迅速な初動対応

を行っています。 

 今後も、気象情報に加え佐賀江川の水位の状況や内水の

状況等を踏まえ、より効果的な操作を行っていきます。 

 

(2) 佐賀江川(2) 佐賀江川(2) 佐賀江川(2) 佐賀江川のののの雨水貯留雨水貯留雨水貯留雨水貯留ポケット ポケット ポケット ポケット 

平成 21 年の梅雨期から、大雨が予想される場合、満潮の 3 時間前に蒲田津水門を閉

門し、高い潮位の浸入を防いで佐賀江川に雨水貯留ポケットをつくることで、流入する水

路の水位（蒲田津水門より上流の内水位）を下げることを試験的に実施しており、現在、

その効果について検証中です。同年 7 月豪雨では、この操作を行い市街地部の浸水軽減

を図ることができました。今後も、蒲田津水門の早期閉門操作及びポンプ稼動が、佐賀江

川の雨水貯留ポケットを効果的・効率的に確保でき、佐賀市の浸水が軽減できるか検証を

行った上で、蒲田津水門、排水機場の操作方法について関係者と協議を進めていきます。 

 

大井手堰 

佐賀江川 

※満潮の3時間前に水門閉鎖

早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖をしなかったをしなかったをしなかったをしなかった場合場合場合場合 早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖早期閉鎖をしたをしたをしたをした場合場合場合場合

大藤北排水ポンプ他

ｐ

三間川

排水機場

二次転倒堰 P

三間川

蒲田津

排水機場

牛島水門

大井手堰 焼原川水門

枝吉水門 尾の島水門

八田江 新川

排水機場 排水機場

水の流れ

水門･堰

P 排水機場

転倒堰

十間堀川

佐賀市街地

P

蒲

田

津

水

門

放

水

路

巨

勢

川

焼

原

川

中

池

江

川

城

原

川

筑

後

川

（

早

津

江

川

）

大財

八

田

江

新

川

佐賀江川

P P

脊 振 山 脈

有 明 海

佐賀江川

蒲田津水門 
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4-3-2.新4-3-2.新4-3-2.新4-3-2.新たにたにたにたに取取取取りりりり組組組組むむむむ五五五五つのつのつのつの対策 対策 対策 対策 

(1) 新村愛敬雨水幹線(1) 新村愛敬雨水幹線(1) 新村愛敬雨水幹線(1) 新村愛敬雨水幹線のネックのネックのネックのネック（（（（狭窄狭窄狭窄狭窄））））部改修 部改修 部改修 部改修 

【 【 【 【 事業概要 事業概要 事業概要 事業概要 】 】 】 】 

中心市街地区を流れる新村愛敬雨水幹線のネック部を改修し、浸水を軽減します。 

 

【 【 【 【 事業内容 事業内容 事業内容 事業内容 】 】 】 】 

新村愛敬雨水幹線は、十間堀川雨水幹線の左支川で中心市街地の排水を担ってい

ますが、途中にネック部があり大雨時の水の流れを阻害しています。ネック部の改

修により水位を下げ浸水を軽減します。 

    

十間堀川雨水幹線 十間堀川雨水幹線 十間堀川雨水幹線 十間堀川雨水幹線 

新村愛敬雨水幹線 新村愛敬雨水幹線 新村愛敬雨水幹線 新村愛敬雨水幹線 
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G

(2) お(2) お(2) お(2) お濠貯留 濠貯留 濠貯留 濠貯留 

【 【 【 【 事業概要 事業概要 事業概要 事業概要 】 】 】 】 

佐賀城のお濠の貯留機能を生かし浸水を軽減します。 

 

【 【 【 【 事業内容 事業内容 事業内容 事業内容 】 】 】 】 

佐賀城お濠の西池と南池の貯留量を合わせると、約 34,000m

3

の雨水を貯留する

能力があります。お濠に流入する樋管の整備とお濠の排水口にゲートを設け、雨水

を一時貯留します。 

    

    

        

 

 

県庁 県庁 県庁 県庁 

ゲート設置予定地 

お濠の状況 
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(3) 石塚(3) 石塚(3) 石塚(3) 石塚ポンプのポンプのポンプのポンプの設置 設置 設置 設置 

【 【 【 【 事業概要 事業概要 事業概要 事業概要 】 】 】 】 

南部地区の諸富町為重地区に雨水ポンプを新設します。 

 

【 【 【 【 事業内容 事業内容 事業内容 事業内容 】 】 】 】 

新川は大雨時に流域からの流入負荷が大きく、尾の島水門の開門を妨げています。

このため、諸富町為重地区の諸富中央雨水幹線の流末に、石塚雨水ポンプを新設し

て新川の負担を軽減し、新川が本来持つ排水能力を引き出して、尾の島水門の開門

につなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

尾の島水門 

新川 

諸富中央雨水幹線 
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(4) 厘外(4) 厘外(4) 厘外(4) 厘外ポンプのポンプのポンプのポンプの設置 設置 設置 設置 

【 【 【 【 事業概要 事業概要 事業概要 事業概要 】 】 】 】 

南部地区の平松厘外雨水幹線流末に雨水ポンプを新設し、地区の浸水を軽減しま

す。 

【 【 【 【 事業内容 事業内容 事業内容 事業内容 】 】 】 】 

本庄江と平松厘外雨水幹線の合流付近に、本庄江の受け入れ能力を勘案して、雨

水ポンプを新設し本庄江へ強制排水します。 

 

 

    

    

平松厘外雨水幹線 

ＰＰＰＰ

国道 208 号 

国道 207 号 

平松厘外雨水幹線平松厘外雨水幹線平松厘外雨水幹線平松厘外雨水幹線    

本本本本

庄庄庄庄

江江江江    
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(5) 水路貯留 (5) 水路貯留 (5) 水路貯留 (5) 水路貯留 

【 【 【 【 事業概要 事業概要 事業概要 事業概要 】 】 】 】 

南部地区を流れる農業用排水路の徳永線、南里線及び城西排水路の水位を下げて

水路の貯留量を増やし、流域の浸水軽減を図ります。 

 

【 【 【 【 事業内容 事業内容 事業内容 事業内容 】 】 】 】 

水路貯留とは、豪雨が予測される前に、農業用排水路の水位を下げて雨水の貯留

量を確保しておくものです。水位を下げるには、管理者の協力のもと樋門等の操作

が必要です。関係者の方々と情報を共有し、効率的な樋門等の操作に取り組んでい

きます。 

 

  

徳永線 

城西排水路 

南里線 
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4-4.段階別対策4-4.段階別対策4-4.段階別対策4-4.段階別対策のののの概算事業費 概算事業費 概算事業費 概算事業費 

 

 事業費の総額は新規事業

※

のみで約 193 億円を要します。段階別では以下の概算費用と

なります。                    ※新規事業：図 4-2.1 の橙、青、緑文字で表示した対策 

    

短期対策 短期対策 短期対策 短期対策 中期対策 中期対策 中期対策 中期対策 長期対策 長期対策 長期対策 長期対策 合計 合計 合計 合計 

約 16 億円 約 61 億円 約 116 億円 約 193 億円 

 

4-5.段階別対策4-5.段階別対策4-5.段階別対策4-5.段階別対策のののの効果 効果 効果 効果 

 

4-5-1.対策4-5-1.対策4-5-1.対策4-5-1.対策のののの効果 効果 効果 効果 

対策後の軽減効果を、「浸水面積の減少」・「浸水時間の短縮」・「浸水深の低下」の三つ

の要素で検証しました。 

(1) 浸水面積(1) 浸水面積(1) 浸水面積(1) 浸水面積のののの減少 減少 減少 減少 

シミュレーションにより求めた対策前・後の浸水面積を表 4-5.1、図 4-5.1、図 4-5.2

に示します。 

 市民生活や農作物（水稲）に影響を及ぼす浸水深として、建物用地で５～１０cm 以上、

田用地で 30cm 以上を指標とし、浸水面積の検証を行いました。 

 対策後の浸水面積の減少率は、短期が 27％、中期が 39％、長期で 55％となってい

ます。（建物用地浸水深 10 ㎝以上） 

 短期対策後の減少率に比べ、中長期対策後の減少率は決して高いものとはなっていませ

んが、今後更なる効果的な対策を目指し、適宜見直しを行っていきます。 

 

表 4-5.1 想定浸水面積            表 4-5.1 想定浸水面積            表 4-5.1 想定浸水面積            表 4-5.1 想定浸水面積            単位：ha    

    対策前 対策前 対策前 対策前 対策後対策後対策後対策後（（（（短期短期短期短期））））    対策後対策後対策後対策後（（（（中期中期中期中期））））    対策後対策後対策後対策後（（（（長期長期長期長期））））    

想定浸水面積  

（建物用地浸水深 10cm 以上） 

171 126 105 77 

想定浸水減少面積 

（減少率％） 

― 

 45 

（27%） 

 66 

（39%） 

94 

（55%） 
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(2) 浸水時間(2) 浸水時間(2) 浸水時間(2) 浸水時間のののの短縮 短縮 短縮 短縮 

対策の効果は、浸水面積だけでなく浸水時間の短縮が期待できます。 

 浸水時間の短縮は、道路の通行止めの時間の短縮による交通渋滞の緩和や、各家庭から

の生活排水不良の早期解消等につながります。 

 図 4-5.3 にシミュレーションにより求めた短期、長期対策後の浸水時間（浸水深 10cm

以上）が短縮できる範囲と程度を示します。 

 浸水時間の検証は、道路の通行止め時間や生活排水不良の状況、農地への影響等につい

て考察するため、全ての用地を対象としています。 

 この図から、広範囲で浸水時間が 1 時間から数時間程度短縮していることが分かりま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 浸水深(3) 浸水深(3) 浸水深(3) 浸水深のののの低下 低下 低下 低下 

対策の効果は、浸水深の低下も期待できます。 

 浸水深の低下は、家屋や店舗、事務所等の浸水被害の軽減や、道路の通行止めとなる区

間の短縮等につながります。 

 図 4-5.4 に、シミュレーションにより求めた対策前・後で浸水深が低下できる範囲と

程度を示します。 

 浸水深の検証は、浸水被害の軽減や道路の通行止め区間の短縮、農地への影響等につい

て考察するため、全ての用地を対象としています。 

 この図から広範囲で浸水深が低下しており、中心市街地区では短期対策後において

20cm 以上低下しているところが見られます。 
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イメージ図（※特定の場所ではない） 
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イメージ図（※特定の場所ではない） 
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図 4-5.1 対策前図 4-5.1 対策前図 4-5.1 対策前図 4-5.1 対策前とととと対策後対策後対策後対策後（（（（短期短期短期短期））））のののの想定浸水範囲図 想定浸水範囲図 想定浸水範囲図 想定浸水範囲図 

短期対策の効果 

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

    

減少率 減少率 減少率 減少率 

27％ 27％ 27％ 27％ 

対策前 対策後対策前 対策後対策前 対策後対策前 対策後（（（（短期短期短期短期））））    

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

――――浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積のののの減少減少減少減少― ― ― ― 

市民生活や農作物（水稲）に影響を及ぼす浸水深として 

建物用地で 5～10cm 以上 

田用地で 30cm 以上 

を指標として浸水面積を検証 

浸水面積 

    171 ha 171 ha 171 ha 171 ha 

建物用地浸水深 

10 ㎝以上    

浸水面積 

    126 ha 126 ha 126 ha 126 ha 

建物用地浸水深 

10 ㎝以上    

凡 例凡 例凡 例凡 例

建物用地（浸水深 10cm 以上） 

建物用地（浸水深 5cm 以上）

田用地（浸水深 30cm 以上） 

凡 例凡 例凡 例凡 例

建物用地（浸水深 10cm 以上）

建物用地（浸水深 5cm 以上）

田用地（浸水深 30cm 以上）
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図 4-5.2 対策前図 4-5.2 対策前図 4-5.2 対策前図 4-5.2 対策前とととと対策後対策後対策後対策後（（（（長期長期長期長期））））のののの想定浸水範囲図 想定浸水範囲図 想定浸水範囲図 想定浸水範囲図 

――――浸水面積浸水面積浸水面積浸水面積のののの減少減少減少減少― ― ― ― 

市民生活や農作物（水稲）に影響を及ぼす浸水深として 

建物用地で 5～10cm 以上 

田用地で 30cm 以上 

を指標として浸水面積を検証 

    

減少率 減少率 減少率 減少率 

55％ 55％ 55％ 55％ 

浸水面積 

    77 ha 77 ha 77 ha 77 ha 

建物用地浸水深 

10 ㎝以上    

対策前 対策前 対策前 対策前 
対策後対策後対策後対策後（（（（長期長期長期長期））））    

長期対策の効果 

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

浸水面積 

    171 ha 171 ha 171 ha 171 ha 

建物用地浸水深 

10 ㎝以上    

凡 例凡 例凡 例凡 例

建物用地（浸水深 10cm 以上） 

建物用地（浸水深 5cm 以上）

田用地（浸水深 30cm 以上） 

凡 例凡 例凡 例凡 例

建物用地（浸水深 10cm 以上）

建物用地（浸水深 5cm 以上）

田用地（浸水深 30cm 以上）
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図 4-5.3 短期図 4-5.3 短期図 4-5.3 短期図 4-5.3 短期、、、、長期対策後長期対策後長期対策後長期対策後のののの浸水時間浸水時間浸水時間浸水時間がががが短縮短縮短縮短縮されるされるされるされる範囲範囲範囲範囲とととと程度 程度 程度 程度 

短期対策後短期対策後短期対策後短期対策後と対策前との浸水時間を差分で表した図    

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

24時間以上

24時間以内

18時間以内

12時間以内

9時間以内

6時間以内

3時間以内

2時間以内

1時間以内

凡凡凡凡　　　　例例例例

浸水継続時間

（浸水深10cm）

浸水継続時間の減少度

（浸水深10cm以上）

24時間以上

24時間以内

18時間以内

12時間以内

9時間以内

6時間以内

3時間以内

2時間以内

1時間以内

凡凡凡凡　　　　例例例例

浸水継続時間

（浸水深10cm）

浸水継続時間の減少度

（浸水深10cm以上）

長期対策後長期対策後長期対策後長期対策後と対策前との浸水時間を差分で表した図 

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

――――浸水時間浸水時間浸水時間浸水時間のののの短縮短縮短縮短縮― ― ― ― 

浸水時間の検証は、道路の通行止め時間や生活排水不良の状況、

農地への影響等について考察するため、全ての用地を対象とする。 

浸水深 10cm 以上となる浸水時間が短縮される範囲と程度を示す。 
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イメージ図（※特定の場所ではない） 
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図 4-5.4 短期図 4-5.4 短期図 4-5.4 短期図 4-5.4 短期、、、、長期対策後長期対策後長期対策後長期対策後のののの浸水深浸水深浸水深浸水深がががが低下低下低下低下できるできるできるできる範囲範囲範囲範囲とととと程度 程度 程度 程度 

長期対策後長期対策後長期対策後長期対策後と対策前との浸水深を差分で表した図 短期対策後短期対策後短期対策後短期対策後と対策前との浸水深を差分で表した図    

    

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所佐賀市役所    

佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁佐賀県庁    

凡 例凡 例凡 例凡 例 

1cm～5cm 低下 

浸水深の低下度

5cm～10cm 低下

10cm～20cm 低下 

20cm 超低下

凡 例凡 例凡 例凡 例 

1cm～5cm 低下

浸水深の低下度 

5cm～10cm 低下

10cm～20cm 低下 

20cm 超低下

――――浸水深浸水深浸水深浸水深のののの低下低下低下低下― ― ― ― 

浸水深の検証は、浸水被害の軽減や道路の通行止め区間の短縮、

農地への影響等について考察するため全ての用地を対象とする。 

浸水深が低下する範囲と程度を示す。 
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イメージ図（※特定の場所ではない） 
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